CÉGEP De Chicoutimi

LIVRABLE 5 : Bilan

JEU GO - Dév. App. Avancé | 420-D60-CH | Gr. 01

Henri Pitre
2026-05-26

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
1. PROBLÈMES RENCONTRÉS 3
1.1 Clarification besoins du client 3
1.2 Gestion des règles du jeu 3
1.3 Interface utilisateur 3
1.4 Gestion du temps 4
1.5 Planification non-exhaustive 4
2. FACTEURS CLÉS 4
2.1 Communication avec le client 4
2.2 Utilisation du MVVM 4
2.3 Centralisation des styles 4
3. AMÉLIORATION CONTINUE 5
3.1 Planification plus exhaustive 5
3.2 Cas d'utilisation plus exhaustif 5
3.3 Gestion du perfectionnisme 5
4. BONS COUPS 5
4.1.1 Service de navigation dynamique et facile à associer 5
4.1.2 Optimisation de l'expérience utilisateur 5
4.1.3 Architecture MVVM claire et maintenable 6
4.1.4 Gestion des règles du Go 6
4.1.5 Centralisation des styles 6

1. PROBLÈMES RENCONTRÉS

1.1 Clarification besoins du client

Au début du projet, certaines attentes du client n'étaient pas entièrement définies, notamment concernant les règles du jeu, les statistiques de partie et les fonctionnalités d'interface. Plusieurs rencontres ont donc été réalisées avec le client afin de mieux comprendre les besoins initiaux et de réaxer le développement au fur et à mesure de l'avancement du projet**; lors de la séance de questions initiales du projet, celle de rencontre de revue de code ou encore lors de questions demandées par Teams ou à l'envolée lors du développement**. Cette communication a permis d'ajuster certaines fonctionnalités en cours de route.

1.2 Gestion des règles du jeu

L'implémentation des règles du Go a représenté un défi important, particulièrement pour la gestion des captures, des suicides, du territoire et des passes consécutives. Évidemment, ce jeu étant connu par peu, il est plus difficile de bien fixer ses attentes à ce qu'un « vrai bon jeu » de go pourrait être. Ainsi, une recherche extrêmement exhaustive a due être effectuée avant même d'initier le projet, et s'est également poursuive lors de son développement. Le problème était donc sur la gestion des bonnes idées, informations et processus de développement. Également, certaines validations ont nécessité plusieurs tests avant d'obtenir un comportement fiable et cohérent.

1.3 Interface utilisateur

L'interface a nécessité plusieurs modifications afin d'obtenir une expérience utilisateur claire et agréable. Le positionnement des composantes, l'ajout d'icônes et les messages d'erreur ont été retravaillés à plusieurs reprises afin d'améliorer la compréhension du jeu. Contrairement à certains projets effectués dans le passé, je considère celui-ci comme ayant été l'un des plus peaufinés d'un point de vue visuel et de robustesse, mais cela a été également synonyme d'une allocation supplémentaire, parfois excessive, sur des détails qui ne méritent pas une telle fixation. Je devrais donc à l'avenir me concentrer d'abord et avant tout sur le fonctionnement général plutôt que de faire une chose parfaitement à la fois.

1.4 Gestion du temps

La gestion du temps a représenté un défi pendant le développement du projet. Certaines fonctionnalités liées aux règles du Go et à l'interface utilisateur ont demandé plus de temps que prévu, ce qui a occasionné des ajustements dans les priorités et l'ordre des tâches. Également, obtenir une liberté complète sur la remise des livrables est un grand avantage permettant une qualité supérieure et une meilleure autonomie, mais peut également nous influencer à repousser le travail, ou encore à travailler trop longtemps sur une même chose alors que d'autres éléments attendent leur implémentation. Une meilleure estimation du temps requis pour les fonctionnalités complexes aurait permis une progression plus stable du projet.

1.5 Planification non-exhaustive

Certaines fonctionnalités, telles que la conversion de l'objet Cell en CellVM ou encore l'affichage des résultats, ont été ajoutées progressivement selon l'évolution du projet. Ainsi, cette approche a demandé plusieurs ajustements dans la structure du code et dans l'organisation des priorités, et a ralenti le processus de création. Cela aurait pu être évité en abordant une meilleure planification.

2. FACTEURS CLÉS

2.1 Communication avec le client

Les rencontres régulières avec le client et la réponse des questions rapide de celui-ci ont permis de mieux comprendre les attentes réelles du projet et d'ajuster rapidement certaines fonctionnalités. Cette communication a aidé à garder le développement aligné avec les objectifs demandés.

2.2 Utilisation du MVVM

L'utilisation du patron MVVM a facilité la séparation entre la logique du jeu et l'interface graphique. Cette approche a rendu le projet plus structuré, plus facile à maintenir et plus simple à faire évoluer.

2.3 Centralisation des styles

La centralisation des styles XAML dans des ressources globales a permis d'assurer une cohérence visuelle dans toute l'application. Cela a également simplifié les modifications d'apparence pendant le développement, et m'a permis de complètement mettre les styles de côté une fois qu'ils étaient implémentés.

3. AMÉLIORATION CONTINUE

3.1 Planification plus exhaustive

Pour un futur projet, il serait pertinent d'investir davantage de temps dans la planification initiale. Une meilleure estimation du temps requis pour certaines fonctionnalités complexes, notamment les règles du Go et l'interface utilisateur, aurait permis une progression plus stable et une meilleure gestion des priorités. L'utilisation d'un tableau Kanban ou d'un échéancier plus précis pourrait également aider à mieux répartir les tâches et suivre l'avancement du projet.

3.2 Cas d'utilisation plus exhaustif

La rédaction de cas d'utilisation plus détaillés aurait permis de mieux prévoir certains comportements particuliers du jeu et plusieurs cas d'erreur. Certains scénarios ont été découverts seulement pendant le développement ou les tests, ce qui a nécessité des ajustements en cours de route. Dans un prochain projet, chaque fonctionnalité importante devrait être accompagnée de scénarios principaux et alternatifs afin de limiter les imprévus.

3.3 Gestion du perfectionnisme

Une autre amélioration importante serait de mieux gérer le temps consacré aux détails visuels et à certaines optimisations mineures. Bien que le souci du détail ait permis d'obtenir une application plus agréable et robuste, certaines composantes ont demandé plus de temps que nécessaire. Il serait préférable, dans un futur projet, de prioriser d'abord les fonctionnalités essentielles avant de perfectionner certains aspects esthétiques ou secondaires.

4. BONS COUPS

4.1.1 Service de navigation dynamique et facile à associer

Le INavigationService et sa classe qui en découle permet de gérer la navigation visuelle et en même temps le passage des données entre chaque vue de façon uniforme. Cela garantit l'application du MVVM, de la réutilisation, et d'une façon de faire facile à comprendre et qui ne change pas de vue en vue. Cela a également permis d'alléger les vues et les vue-modèles de paramètres de passages et de méthodes répétitives.

4.1.2 Optimisation de l'expérience utilisateur

Dans le but de rendre l'application plus intuitive et désirable, un œil particulier a été jeté sur l'efficacité de toutes les composantes faisant partie du projet. Ainsi, l'ajout de design

d'interfaces, d'icônes sommaires, d'émoticônes simplistes désignant des actions ou encore l'ajout de texte en survol (tooltip) a su rendre l'application plus agréable, compréhensible et moins monotone.

4.1.3 Architecture MVVM claire et maintenable

L'utilisation du patron MVVM a permis de bien séparer la logique du jeu de l'interface graphique. Cette structure a rendu le projet plus facile à maintenir, à tester et à faire évoluer tout au long du développement.

4.1.4 Gestion des règles du Go

La conception des mécanismes liés aux règles du Go, comme les captures, les suicides, les territoires et les passes consécutives, représente un bon accomplissement du projet. Malgré la complexité de ces validations, les différentes mécaniques fonctionnent de façon cohérente et fiable.

4.1.5 Centralisation des styles

La centralisation des styles XAML dans des ressources globales a grandement facilité le développement visuel de l'application. Les modifications graphiques pouvaient être effectuées rapidement tout en conservant une cohérence visuelle dans toutes les vues du projet.

5. Note de fin

J'ai su prendre plaisir à la fabrication de toutes les parties intégrantes de ce projet. Que ce soit de la planification, l'écriture de document ou encore la programmation, la création de cette application m'a grandement inspiré et m'a fait réaliser à quel niveau j'étais rendu en termes de compétences. Ainsi, cette session passée en DAA m'a prouvé encore une fois que la programmation est un domaine qui ne cessera jamais de me passionner. Merci pour votre encadrement, vos réponses complètes et votre attention particulière portée sur absolument tout, même mes absences 😉

Bonne fin de session !